ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО)

МБОУ СОШ №15


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО.

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	2011-2012

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС.
	2011-2012

	3.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы.
	2011-2012

	4.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС.
	2011-2012


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО.
Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	2012

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы школы 
	2012-2013

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	2012-2013

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	2012

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	2012-2013

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	В течение уч.года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	до октября 2012

	9.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
	

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	В течение года

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный отчет школы
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 классов
	поэтапно

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО.

Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений   и дополнений
«Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.»    поэтапно в 2012-2013 учебном году
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2012-2013г.г.
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки 
	Исполнители 

	Ожидаемый результат

	
	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению федерального образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в МБОУ СОШ №15 
	до 1 сентября 2012 года
	Москаленко Л.Г.
	Приказ

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.1
	Создание рабочей   группы
	до 1 сентября 2012 года
	
	Создание и определение функционала рабочей группы

	1.2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.
	до 1 сентября 2012 года
	
	План-график введения ФГОС

	1.3
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС
	Сентябрь 2012
	Киселев С.В.
	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС

	1.4
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Сентябрь-октябрь 2012
	Данильченко В.А.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.

	1.5
	Утверждение перечня УМК для  учащихся 5 класса на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с региональным  и федеральным перечнем
	август 2012 
	Утвержденный перечень УМК для 5 класса
	Педагогический совет

	1.6
	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса
	В течение года
	Москаленко Л.Г.

Классные руководители

Учителя 
	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих                организацию внеурочной деятельности.

В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении.

В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения.

Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ.

	1.7
	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС
	Август-сентябрь
	Москаленко Л.Г.
	Контроль соответствия запланированному результату

	1.8
	Организация внеурочной деятельности в школе:

кружки, клубы, секции,  интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования.
	август 2012
	Планы работы
	Заместитель директора школы по УВР
Заместитель директора школы по ВР

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.

	2.1
	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание,  должностные инструкции педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)
	До 01.09.2012
	Локальные акты
	Директор школы

Рабочая группа по введению ФГОС

	2.2
	Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе  с учетом изменений предметных,  метапредметных целей, личностных результатов 
	До 15.09.2012
	Рабочие образовательные программы
	Заместитель   директора школы по УВР

Педсовет

	2.3
	Подготовка приказов, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении:
· О переходе ОУ на обучение  по ФГОС ООО

· О разработке образовательной  программы на 2012-2013 уч. год

· Об утверждении образовательной программы  на 2012-2013 уч. год

· Об утверждении учебного плана

· Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников

· О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО

· О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога
	в течение года
	Москаленко Л.Г.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы

Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении

	2.4
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	В течение года
	Отдел кадров
	 

	2.5
	Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО
	Май-август 2012 г.
	Москаленко Л.Г.
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

	2.6
	Разработка образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований  и социального запроса родителей обучающихся
	Август 2012 г.
	Москаленко Л.Г.
	Создание моделей образовательного процесса в  школе

	2.7
	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №15 с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО  и примерной ООП ООО
	До 01.09.2012
	Проект ООП ООО школы
	Заместитель директора школы по УВР



	2.8
	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе  с учетом изменений предметных,  метапредметных  целей, личностных результатов 
	До 01.09.2012
	Утверждение программ
	Заместитель   директора школы по УВР

	3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО

	3.1
	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей
	Сентябрь 2012
	Перспективный  план повышения квалификации педагогических работников
	Лихарева И.В.

	3.2
	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы
	В течение 
2012–2013 учебного года
	
	

	3.3
	Реализация программы повышения квалификации всех учителей    5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ККИДППО
	2012-2013 г.
	Лихарева И.В.
	Повышение квалификации педагогических работников

	3.4
	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме  «Введение ФГОС основного общего образования »  на курсах ККИДППО
	2012-2013 г.
	Лихарева И.В.
	 

	3.5
	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования 
	В течение года
	
	Повышение квалификации педагогических работников

	4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО

	4.1
	Изучение нормативных  документов ФГОС ООО
	Май-октябрь 2012
	Москаленко Л.Г.
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

	4.2
	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения.

Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению:

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:

- нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО

- программы формирования универсальных учебных действий;

-санитарно-гигиенических требований
	В течение 
2011 – 2012 учебного года


	Материалы ШМО
	Директор школы

Заместитель директора школы

Руководители ШМО

	4.3
	Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. (5 класс)  
	Май – август 2012
	Общешкольное родительское собрание, сайт школы 
	Заместитель директора школы



	4.4
	Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования
	Сентябрь-октябрь  2012 г.
	Москаленко Л.Г.
	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы

	4.5
	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Август-сентябрь 2012 г.
	Москаленко Л.Г.
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО

	4.6
	Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью
	Август-сентябрь 2012 г.
	Москаленко Л.Г.
	Рабочие программы дополнительного образования

	4.7
	Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО  и ООО,

их преемственности
	В течение года
	 
	Повышение профессиональной компетентности

	4.8
	  Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов
	В течение года
	 
	Формирование банка опыта педагогов

	4.9
	  Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования
	В течение года
	 
	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения

	4.10
	Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:
	По графику
	Материалы семинаров
	Заместитель директора по УВР , ВР
Педагог–психолог 

	4.11
	Обобщение инновационного опыта
	В течение года
	Руководители МО
	Мастер-классы; методические материалы, статьи

	5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО.

	5.1
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	в течение года
	Дужая И.Н.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	5.2
	Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам
	В течение года
	Руководители МО
	 

	5.3
	Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний
	в течение года
	Дужая И.Н.

Классные руководители
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО

	5.4
	Использование  электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)
	 
	Дужая И.Н.

Классные руководители
	Оперативный доступ к информации  для различных категорий пользователей

	6. Материально техническое обеспечение.

	6.1
	Экспертиза материально-технической базы школы,   соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов)
	Май-август 2012 года
	Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий
	Заместители директора школы по АХЧ, УВР

	7. Финансово-экономическое обеспечение.

	7.1
	Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения
	Март 2012г.
	Данильченко В.А.
	итоги инвентаризации материально-технической базы

	7.2
	Исполнение  плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС ООО в соответствии с нормативно-правовыми актами вышестоящих отделов образования 
	Декабрь 2011г.- декабрь 2013 г.
	
	План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2012 г., 2013 г.

	7.3
	Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Май 2012 г.
	Киселев С.В.
	Локальный акт учреждения

	7.4
	Пополнение фонда учебной литературы школьной библиотеки
	2012-2014 г.г
	Бахтер Е.Г.
	Исполнение сметы на приобретение учебников

	7.5
	Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС

 Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.

 
	 
	 
	Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО

	


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 
Контроль  реализации запланированных изменений 
в образовательной  системе школы
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Педагоги школы
	Весь период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Учебные кабинеты
	Весь период
	
	изучение документации

	Проект  Образовательной программы 

	
	Сентябрь 2012 год
	
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	
	В течение учебного года
	
	изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	
	2 полугодие
	
	изучение документации, собеседование

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	
	Конец учебного года
	
	изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	
	В течение учебного года
	
	тестирование

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	
	В течение учебного года
	
	изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	
	В течение учебного года
	
	постоянно


